

**-.DECRETO N° 209/2025.-**

**VISTO:** El Decreto N° 109/2023 de fecha 24/05/2023, en el que se contrata la mano de obra de electricidad, plomería y gas y el Decreto N° 187/2023 de fecha 08/08/2023 en el que se contrata la mano de obra de albañilería para la terminación de la vivienda n° 79 del adherente N° 48: CASTELLAN, DANILO V.J.; según pliego de especificaciones, y;

**CONSIDERANDO:** Que mediante informe emitido por la arquitecta encargada de obra, se realizaron trabajos de albañilería y plomería fuera de las tareas pendientes detalladas en el decreto 084/2025, siendo estas tareas parches (revoque), colocación de sombreretes y cambio de sifón de bacha de cocina.

Que resulta necesario pagar el trabajo extra realizado, detallado en el párrafo precedente, y;

**ATENTO A TODO ELLO:**

**EL SEÑOR INTENDENTE MUNICIPAL DE FREYRE**

**EN USO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE EL CARGO LE CONFIERE**

**DECRETA:**

**Artículo 1°:** **AUTORICESE** a Tesorería Municipal a pagar la cantidad de PESOS SESENTA Y CINCO MIL C/00/100 (\$.65.000,00) al Sr. Nicolás S. Taborda – D.N.I. 30.544.673 por ejecución de trabajos en la vivienda n° 79, adjudicada al adherente N° 48: CASTELLAN, DANILO V.J.; fuera del pliego de especificaciones técnicas acordado según Decretos N° 109/2023 y 187/2023.-.-.-.-.-

**Artículo 2°:** **: IMPÚTESE** a la partida 2.03.01.01.01.02.36 –*Freyre... Nuestro Lugar – Vivienda N° 079*, del Presupuesto de Gastos vigente.-.-.-.-.-

**Artículo 3°:** **PROTOCOLICESE**, dese al Registro Municipal, comuníquese, cumplimentado archívese.-.-.-.-.-

**DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL.-**

**FREYRE**, 18 de Septiembre de 2.025.-.-.